



Lesznów, 21. 05. 2015r.

Dotyczy: odpowiedzi na zadane przez oferenta pytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Lesznowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. na zadanie pn., „opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysów na rozbudowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Lesznów w miejscowości Zamienie”.

Zapytanie z dnia 20.05. 2015r

„Termin wykonania projektu budowlanego, wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim dla obu zadań, określony w projekcie umowy § 3 na dzień 30.11.2015r., jest niemożliwy do zrealizowania w zakresie projektów wykonawczych i części kosztowej. W związku z powyższym prosimy o zmianę w projekcie umowy § 3 oraz w SIWZ na następujący;

1. Wykonanie projektów budowlanych wraz ze złożeniem wniosków na pozwolenie na budowę do dnia 30.11.2015r.
2. Wykonanie projektów wykonawczych wraz z częścią kosztową do 30.06.2016r”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ oraz projekcie umowy odnoszących się do zmiany terminów wykonania projektów budowlanych, złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz projektów wykonawczych wraz z częścią kosztową.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

*Kazimierz Jabłoński*